



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

от 10.03.2022 № 206

г. Саратов

**Об утверждении плана-графика создания в
Саратовской области в 2022 году новых мест в
образовательных организациях различных типов
для реализации дополнительных
общеобразовательных программ**

Во исполнении распоряжения Правительства Саратовской области от 16 октября 2020 года № 300-Пр «О создании новых мест дополнительного образования детей в Саратовской области», в целях создания условий, позволяющих обеспечить увеличение охвата детей современными дополнительными общеобразовательными программами и обновить материально-техническую базу организаций системы дополнительного образования детей в Саратовской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить план-график создания в Саратовской области в 2022 году новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» (приложение).
2. Отделу аналитической и организационной работы управления развития профессионального образования и организационной работы министерства образования Саратовской области в течение одного рабочего дня после подписания разместить настоящий приказ на сайте министерства образования Саратовской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра – начальника управления общего и дополнительного образования.

Министр

М.И. Орлов

Приложение

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства
образования Саратовской области1003 2022 № 266

**План-график
создания в Саратовской области в 2022 году новых мест
в образовательных организациях различных типов для реализации
дополнительных общеобразовательных программ в рамках
федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта
«Образование»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Утвержден план-график создания новых мест дополнительного образования детей	министерство образования Саратовской области	приказ министерства образования Саратовской области	15 марта 2022 года
2.	Утвержден перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест	министерство образования Саратовской области	приказ министерства образования Саратовской области	15 марта 2022 года
3.	Проведены самообследование и мониторинг инфраструктурных условий реализации дополнительных общеобразовательных программ по технической, социально-гуманитарной, естественнонаучной, физкультурно-спортивной направленностям на новых местах дополнительного образования в Саратовской области	ГАУ ДПО «СОИРО», образовательная организация, участник проекта	по форме, установленной Федеральным оператором	15 марта 2022 года
4.	Проведены методические семинары с ответственными в муниципалитетах за создание новых мест	ГАУ ДПО «СОИРО»	план-график	по календарному плану-графику проведения методических семинаров ГАУ ДПО «СОИРО» в 2022 году
5.	Объявлены закупки товаров,	органы местного	извещения о	17 марта

	работ, услуг для создания новых мест	самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования	проведении закупок	2022 года
6.	Проведено повышение квалификации (профессионального мастерства) педагогических работников на создаваемых новых местах	ГАУ ДПО «СОИРО»	удостоверения о повышении квалификации	в течение срока реализации мероприятий
7.	Заключены контракты (договоры, соглашения) по итогам проведенных закупок	органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования	контракты, договоры, соглашения	1 мая 2022 года
8.	Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения	органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, образовательная организация, участник проекта	товарные накладные, акты приемки работ	15 августа 2022 года
9.	Получены лицензии на ведение образовательной деятельности по программам дополнительного образования	образовательная организация, участник проекта	лицензии	20 августа 2022 года
10.	Осуществлен подбор кадров и заключены трудовые соглашения	образовательная организация, участник проекта	трудовые соглашения	30 августа 2022 года
11.	Завершен набор детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам на новых местах	образовательная организация, участник проекта	локальные акты организаций	30 сентября 2022 года
12.	Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения	министерство образования Саратовской области, образовательная организация, участник проекта	форма, установленная Федеральным оператором	20 декабря 2022 года